

Satgas Pengerjaan Makadam Dikebut

Ratna Palupi - PURBALINGGA.JURNALNASIONAL.CO.ID

Mar 28, 2021 - 11:49



Dan Satgas minta Dan SSK kebut pengerjaan makadam

PURBALINGGA - Komandan Satuan Tugas (Dan Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-110 Kodim 0702/Purbalingga, Letkol Inf Decky Zulhas meminta proses pengerjaan pemadatan jalan atau makadam dikebut. Sisa waktu program TMMD yang tinggal beberapa hari harus disiasati agar seluruh sasaran fisik TMMD dapat terselesaikan dengan baik.

"Memang ada beberapa titik yang belum di makadam, ini dikarenakan sulitnya distribusi material dan hujan," kata Dan Satgas, (28/3/2021).

Dan Satgas menuturkan ketika hujan material memang sulit untuk dikirim ke titik sasaran karena kontur jalannya yang becek. Namun, dirinya mengimbau kepada Satgas TMMD untuk bisa bekerja keras agar sasaran fisik bisa selesai tepat waktu.

"Meningat waktu tinggal beberapa hari lagi, jika diperlukan lembur ketika cuaca cerah maka lembur agar pekerjaan ini bisa selesai," ujarnya. (Lilian Kiki Triwulan)